
ITEM TOTAL (R$) 01 02 03 04 05 06 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.011,07 15.011,07      15.011,07

2 MOVIMENTO DE TERRA E TRANPOSTE 8.129,38 8.129,38        8.129,38

3 INFRA-ESTRUTURA 2.960,14 2.960,14        2.960,14

4 BASE, LASTRO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 32.566,74 32.566,74      32.566,74

5 VIGA PARA CONTENÇÃO D'ÁGUA 8.528,15 8.528,15        8.528,15

6 PAREDES 13.360,71 8.016,43        5.344,28        13.360,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES / MS
OBRA:CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE BUEIRO SIMPLES
LOCAL: Estrada Municipal PG-15 Km 18,50 + 9,30 km pela MS-215 - Região do Catu - Zona Rural - PEDRO GOMES / MS
COMPRIMENTO: 9,00 m DATA REF.: JUNHO/2023

"PLANILHA PADRÃO" 
COORDENADAS: S 17° 54'59.662", W 54° 23' 21.763"

6 PAREDES 13.360,71 8.016,43        5.344,28        13.360,71

7 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E VIGA-CINTA) 3.196,96 1.918,18        1.278,78        3.196,96

83.753,15       23.140,44 35.526,88 16.544,58 5.344,28 1.918,18 1.278,78 83.753,15

83.753,15       23.140,44 58.667,33 75.211,90 80.556,19 82.474,36 83.753,15

27,63% 42,42% 19,75% 6,38% 2,29% 1,53% 100,00%

27,63% 70,05% 89,80% 96,18% 98,47% 100,00%

TOTAL MENSAL AC+A36:B42UMULADO

PERCENTUAL MENSAL

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL


