OBRA:CONSTRUCAO DE PASSAGEM DE BUEIRO SIMPLES
LOCAL: Estrada Municipal PG-15 Km 18,50 + 9,30 km pela MS-215 - Regido do Catu - Zona Rural - PEDRO GOMES / MS
COMPRIMENTO: 9,00 m DATA REF.: JUNHO/2023
—
COORDENADAS: S 17° 54'59.662", W 54° 23' 21.763"
"PLANILHA PADRAO"
ITEM TOTAL (R$) 01 02 03 04 05 06 TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES 15.011,07|  15.011,07 15.011,07
2 MOVIMENTO DE TERRA E TRANPOSTE 8.129,38 8.129,38 8.129,38
3 INFRA-ESTRUTURA 2.960,14 2.960,14 2.960,14
4 BASE, LASTRO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 32.566,74 32.566,74 32.566,74
5 VIGA PARA CONTENGAO D'AGUA 8.528,15 8.528,15 8.528,15
6 PAREDES 13.360,71 8.016,43 5.344,28 13.360,71
7 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E VIGA-CINTA) 3.196,96 1.918,18 1.278,78 3.196,96
TOTAL MENSAL 83.753,15 23.140,44 35.526,88 16.544,58 5.344,28 1.918,18 1.278,78 83.753,15
TOTAL MENSAL AC+A36:B42UMULADO 83.753,15 23.140,44 58.667,33 75.211,90 80.556,19 82.474,36 83.753,15
PERCENTUAL MENSAL 27,63% 42,42% 19,75% 6,38% 2,29% 1,53% 100,00%
"PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 27,63% 70,05% 89,80% 96,18% 98,47% 100,00%




