

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES / MS								
	OBRA:CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE BUEIRO SIMPLES								
	LOCAL: Estrada Municipal PG-06, Km 9,30 + 35,10 km pela PG-05 - Região do Fernando (Fazenda 3 Irmãos) - Zona Rural - PEDRO GOMES / MS								
	COMPRIMENTO: 9,00 m								
									DATA REF.: JUNHO/2023
	COORDENADAS: S 17° 48'14.606", W 54° 34' 36.093"								
	"PLANILHA PADRÃO"								
ITEM		TOTAL (R\$)	01	02	03	04	05	06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.011,07	15.011,07						15.011,07
2	MOVIMENTO DE TERRA E TRANPOSTE	8.129,38	8.129,38						8.129,38
3	INFRA-ESTRUTURA	2.960,14		2.960,14					2.960,14
4	BASE, LASTRO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	32.566,74		32.566,74					32.566,74
5	VIGA PARA CONTENÇÃO D'ÁGUA	8.528,15			8.528,15				8.528,15
6	PAREDES	13.360,71			8.016,43	5.344,28			13.360,71
7	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E VIGA-CINTA)	3.196,96					1.918,18	1.278,78	3.196,96
TOTAL MENSAL		83.753,15	23.140,44	35.526,88	16.544,58	5.344,28	1.918,18	1.278,78	83.753,15
TOTAL MENSAL AC+A36:B42UMULADO		83.753,15	23.140,44	58.667,33	75.211,90	80.556,19	82.474,36	83.753,15	
PERCENTUAL MENSAL			27,63%	42,42%	19,75%	6,38%	2,29%	1,53%	100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO			27,63%	70,05%	89,80%	96,18%	98,47%	100,00%	